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Istniejące
zagospodarowanie



OPIS TECHNICZNY

do istniejącego zagospodarowania terenu, działka  o numerze ewidencyjnym 55/1 w obrębie 41.

Adres inwestycji:

87-100 Toruń, ul Morwowa 27/29.

Inwestor:

Skarb Państwa - Nadleśnictwo Toruń z siedzibą w Toruniu, ul Polna 34/38

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Miejsce lokalizacji projektowanych rozbiórek znajduje się w ogrodzonym terenie. Teren, 

porośnięty trawą lub utwardzony o nawierzchni gruntowej, znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Na omawianej działce spośród elementów 

uzbrojenia występuje jedynie kabel energetyczny nn, który zasilał istniejące przeznaczone do 

rozbiórki, budynki.

3. Projektowane zagospodarowanie działki.

Zamierzeniem inwestora jest likwidacja istniejących budynków w tym budynku 

mieszkalnego strawionego częściowo pożarem oraz budynku gospodarczego. Po zakończeniu robót 

rozbiórkowych wykonanych metodą wyburzeniową teren zostanie uporządkowany i posiany trawą. 

W tym celu planuje się: 

 wyburzenie budynku mieszkalnego,

 usunięcie gruzu i pozostałych elementów pochodzących z rozbiórki,

 wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki,

 zasypanie dołów po likwidacji częściowo podpiwniczonego budynku,

 demontaż płyt azbestocementowych z dachu budynku gospodarczego,

 wywiezienie i utylizacja przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą niezbędne licencje,

 wyburzenie budynku gospodarczego,

 usunięcie gruzu i pozostałych elementów pochodzących z rozbiórki,

 wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki,

 wyrównane terenu w miejscu i otoczeniu po budynku gospodarczym,



 rekultywacja terenu działki polegająca na wyrównaniu istniejących nierówności, 

spulchnieniu powierzchni gruntu i posianiu trawy.

Pozostałe elementy zagospodarowania działki nie ulegną zmianie. Nie przewiduje się zmian 

sposobu użytkowania działki. Pozostawia się również istniejący wjazd i wejście na działkę Sposób 

zagospodarowania terenu przedstawia rysunek w skali 1:500 – istniejące zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni.

do istniejącego zagospodarowania terenu dla działki nr 55/1 obręb 41.
− Powierzchnia zabudowy budynek gospodarczy – 96,43 m2.,
− powierzania zabudowy  budynek gospodarczy – 110,40 m2,

− Powierzchnia utwardzenia o nawierzchni gruntowej – 426,00 m2,
− Teren zielony – 867,17 m2,
− RAZEM – 1500 m2.



ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWNIE TERENU 1:500

OZNACZENIA:

- granice opracowania

- ogrodzenie istniejące

- istniejące drzewa i krzewy

- budynki istniejąc

- budynek mieszkalny

- budynek gospodarczy

A,B,C,D

ADRES IWESTYCJI: ul. Morwowa  27/29, 87-100 Toruń, działka nr 55/1 obręb 41

TYTUŁ OPRACOWANIA: Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego

SKALA:

Nr rys.

PODPISDATANR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCHIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
TYTUŁ RYSUNKU:

Inwentaryzacja

01

Tytuł projektu:
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Biuro Projektów Budowlanych

i Wycen BePeBeWu Sp. z o.o.

 ul. Polna 34/38, 87-100 Toruń

A

B

D

C

INWESTOR: Skarb Państwa - Nadleśnictwo Toruń z siedzibą w Toruniu, ul Polna 34/38

Projektował

Sprawdził

1

2

1

2

Oprcował
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1. WSTĘP

W związku z realizacją planu rozbiórki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, 

usytuowanych na terenie posesji przy ul Morwowej 27/29 w Toruniu, projektuje się rozbiórkę tych 

obiektów. Właścicielem jest: Nadleśnictwo Toruń  z siedzibą przy ul Polnej 34/38, 87-100 Toruń.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

a)  Wizja lokalna. 

b)  Dokumentacja fotograficzna projektanta.

c)  Umowa nr SA.270.7.3.2015 zawarta dnia 03-02-2015 r pomiędzy: 

Nadleśnictwo Toruń  z siedzibą przy ul Polnej 34/38, 87-100 Toruń. a Biurem Projektów 

Budowlanych i Wycen BEPEBEWU Sp. z o.o. ul. Polna 34/38, 87-100 Toruń.

d)  Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. 

e)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401). 

f)  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001. w  sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do  robót  ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r) 

g)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

Nr 120/03, poz. 1126). 

h)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w  sprawie 

ogólnych przepisów BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844 z późniejszymi   zmianami R Dz.U. Nr 91 

poz.811 z dnia 11czerwca 2002r), 

i)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

(Dz.U. Nr 120/03, poz. 1131). 

j)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133).  Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie   (Dz.U. Nr 75/02 poz.690). 

l)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  2003 roku w 

sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony  przeciwpożarowej, wraz z 

załącznikami (Dz.U. Nr 121/03, poz. 1137). 

m)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 



sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych  i terenów (Dz.U. 

Nr 121/03, poz. 1138). 

n)  Instrukcje prawidłowej i bezpiecznej pracy ciężkim sprzętem demontażowym, w  tym ujętych w 

katalogach zawiesi, wykresach wysięgników i udźwigów zastosowanych maszyn i urządzeń. 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

       Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny rozbiórki budynku mieszkalnego

oraz budynku gospodarczego,  wraz z wytycznymi do technologii ich  rozbiórki. Szczegółowe 

usytuowanie poszczególnych obiektów pokazano na załączonym planie istniejącego 

zagospodarowania. Projekt zawiera charakterystykę likwidowanych obiektów , sposób rozbiórki i 

wytyczne do sporządzenia szczegółowej technologii  rozbiórki przez wykonawcę robót.  W 

niniejszym projekcie zastosowano technologię robót rozbiórkowych, dostosowaną do powszechnie 

użytkowanego sprzętu i narzędzi budowlanych, którym powinien dysponować Wykonawca. 

Dokumentację niniejszą wykonuje się w celu zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót rozbiórkowych

i uzyskania zgody na rozbiórkę przedmiotowych obiektów. 

 

4. LOKALIZACJA I OTOCZENIE ROZBIERANYCH OBIEKTÓW 

      Projektuje się likwidację budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego.  Są one obecnie 

elementami siedliska. Teren na którym zlokalizowane są obiekty do rozbiórki jest ogrodzony stałym

ogrodzeniem z bramą wjazdową. Dokładną lokalizację likwidowanych obiektów pokazano na 

planie istniejącego zagospodarowania.  



5. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU TECHNICZNEGO  

     OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

BUDYNEK MIESZKALNY

(zdj. nr 1)

(zdj. nr 2)



(zdj. nr 3)

(zdj. nr 4)

Charakterystyka obiektu:

Funkcja: budynek mieszkalny.

Dane cyfrowe: 

Wymiary: 1006 cm x 895 cm

Powierzchnia zabudowy: 96,43 m2



Wysokość: 2,4 m 

Szacowane ilości odpadów: 

Gruz i elementy drewniane:    180,0 m3

5.1. Konstrukcja :

FUNDAMENTY
ławy  nieznane

ŚCIANY  FUNDAMENTOWE
nieznane

ŚCIANY   ZEWNĘTRZNE  NADZIEMIA
jednowarstwowe z cegły pełnej gr. 43cm

ŚCIANY  WEWNĘTRZNE  KONSTRUKCYJNE
gr. 28 z cegły pełnej

ŚCIANKI   DZIAŁOWE
gr. 12 cm z cegły pełnej

PODCIAGI  
stalowy z dwuteownika 160 w klatce schodowej

NADPROŻA
drewniane 

STROPY
stropy drewniane z podbitką z trzciny 

DACH 
Konstrukcja  więźby  drewnianej  o ustroju  krokwiowo-płatwiowym, dwuspadkowy, z naczółkami 
– całkowicie zniszczona
Pozostałe  elementy  więźby :
murłaty
płatwie
krokwie

POSADZKI  NA GRUNCIE  
podkład z gruzu,wyrównany warstwą betonu grubości ok. 3 cm 

POSADZKI  NA STROPACH 
nieznane – całkowicie zniszczone

STOLARKA  OKIENNA
okna, które pozostały drewniane

DRZWI  ZEWNĘTRZNE  I WEWNĘTRZNE



drzwi płytowe lub brak

PARAPETY  ZEWNĘTRZNE  
brak

PARAPETY   WEWNĘTRZNE
brak

TYNKI 
tynki  wewnętrzne  cementowe
tynki  zewnętrzne cementowe 

OBRÓBKI  BLACHARSKIE, RYNNY I  RURY  SPUSTOWE
brak

Ocena stanu technicznego : 

Obiekty w złym stanie technicznym, głównie ze względu na przebyty pożar strychu. Dach, 

zarówno połacie jak i konstrukcja więźby całkowicie strawione przez pożar. Parter budynku 

zdewastowany głównie z powodu akcji gaśniczej, lecz także z powodu aktów wandalizmu jak i 

szabrownictwa.

BUDYNEK GOSPODARCZY

(zdj. nr 5)



(zdj. nr 6)

(zdj. nr 7)

Charakterystyka obiektu:



Funkcja: budynek gospodarczy

Dane cyfrowe: 

Wymiary budynku gospodarczego: 1150 cm x 960 cm

Powierzchnia zabudowy: 100,40 m2

Wysokość budynku gospodarczego: 5,80 m 

Szacowane ilości odpadów: 

gruz i elementy drewniane:    55,0 m3

5.2. Konstrukcja : 

FUNDAMENTY
ławy  nieznane

ŚCIANY  FUNDAMENTOWE
nieznane

ŚCIANY   ZEWNĘTRZNE  NADZIEMIA
jednowarstwowe, wielomateriałowe, z cegły pełnej, kamienia oraz pustaków ceramicznych, 
gr.56cm 

ŚCIANY  WEWNĘTRZNE  KONSTRUKCYJNE
gr. 28 z cegły pełnej

ŚCIANKI   DZIAŁOWE
gr. 12 cm z cegły pełnej

NADPROŻA
stalowe z dwuteownika 220

STROPY
stropy drewniane z podbitką z trzciny

DACH 
Konstrukcja  więźby  drewnianej  o ustroju  słupowo-krokwiowo-płatwiowym, dwuspadkowy.
Elementy  dachu :
murłaty 14x14
płatew kalenicowa
krokwie 8x16
pokrycie płytami azbestowymi

POSADZKI  NA GRUNCIE  
podkład z gruzu,wyrównany warstwą betonu grubości ok. 3 cm 

STOLARKA  OKIENNA
drewniane

DRZWI  ZEWNĘTRZNE  I WEWNĘTRZNE
drzwi płytowe lub brak, bramy wjazdowe drewniane



PARAPETY  ZEWNĘTRZNE  
 brak

PARAPETY   WEWNĘTRZNE
brak

TYNKI 
tynki  wewnętrzne  cementowe
tynki  zewnętrzne cementowe 

OBRÓBKI  BLACHARSKIE, RYNNY I  RURY  SPUSTOWE
pozostałe rury i i rynny  z blachy stalowej ocynkowanej

Ocena stanu technicznego : 

Obiekty w złym stanie technicznym. Pomieszczenia zdewastowane. Krycie dachu płytami 

eternitowymi. Demontaż i utylizację płyt azbestowo-cementowych powierzyć wyspecjalizowanej 

firmie posiadającej wymagane koncesje.

6. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 

6.1. Zagospodarowanie terenu rozbiórki 

Ogrodzenie i oznakowanie:

       Strefę robót rozbiórkowych należy wygrodzić  pasami z folii biało – czerwonej lub zaporami 

drewnianymi ustawionymi na drogach dojścia i oznakować tablicami ostrzegawczymi o 

występujących zagrożeniach. 

Na planie zagospodarowania placu rozbiórki. przedstawiono strefę robót rozbiórkowych. 

Miejsce czasowego składowania odpadów z rozbiórki obiektów zostanie bezpośrednio uzgodnione 

pomiędzy Wykonawcą robót a  Inwestorem i przedstawione w technologii robót. 

Drogi dojazdowe do placu robót 

      Dojazd samochodów i jednostek sprzętowych do  robót rozbiórkowych będzie 

odbywał się po istniejącym utwardzonym podwórku o nawierzchni gruntowej, Nie przewiduje się 

budowy dodatkowych dróg i placów utwardzonych. Dojazd samochodów i sprzętu oraz wywóz 

gruzu odbywać się będzie przez bramę.  

Zaplecze budowy 

      Zaplecze socjalne, tj. szatnię, umywalnię, jadalnię itp. dla pracowników zatrudnionych 

przy rozbiórce obiektów należy zorganizować we własnym zakresie w kontenerze. 

Miejsce ustawienia kontenera należy uzgodnić z Inwestorem.  W pomieszczeniach tych 

przechowywać należy również  narzędzia, sprzęt i  materiały podręczne używane przy robotach 

rozbiórkowych. 



  

6.2.  Narzędzia i sprzęt 

      W trakcie robót, w zależności od przyjętego sposobu likwidacji poszczególnych obiektów 

przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionego sprzętu ciężkiego, środków transportowych, 

narzędzi itp.  

 

Przykładowy sprzęt ciężki i środki transportowe 

- samochód samowyładowczy skrzyniowy,

- koparka podsiębierna samojezdna,

 

Przykładowy sprzęt pomocniczy, narzędzia i materiały 

- zestaw spawalniczy 

-  aparaty tlenowe i komplety gazów technicznych, 

-  rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzędzi, 

-  bale oraz podkłady kolejowe, 

-  tablice ostrzegawcze i informacyjne, 

-  młoty i przecinaki, 

-  szlifierki elektryczne do cięcia stali, 

-  komplet narzędzi ślusarskich i kluczy. 

Dopuszcza się użycie innego sprzętu o podobnych parametrach jak wyżej w zależności od środków 

jakimi dysponuje wykonawca. Szczegółowy wykaz sprzętu używanego przy rozbiórce wykonawca 

powinien zamieścić w opracowanej przez siebie technologii i organizacji robót rozbiórkowych.  

 7.  WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

7.1.  Uwarunkowania ogólne i zasady bezpieczeństwa 

     Najbardziej ekonomiczną i bezpieczną metodą likwidacji obiektów jest metoda wyburzeniowa.

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu należy sprawdzić skuteczność odcięcia zasilania obiektu 

w energię elektryczną, oraz inne media, a także dokonać demontażu wyposażenia znajdującego się 

wewnątrz obiektu.   

Rozbiórka obiektów prowadzona będzie w oparciu o postanowienia Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Niewykorzystany gruz zostanie 

zagospodarowany zgodnie z Ustawą z dnia  27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627) –

Prawo ochrony środowiska. 

 



Podstawowe zasady BHP przy robotach demontażowych i rozbiórkowych 

-  teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektów budowlanych musi być ogrodzony

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 

-  obiekt przeznaczony do rozbiórki musi być w sposób  trwały odłączony przez Inwestora od sieci 

elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odłączenie 

sieci i mediów Inwestor powinien potwierdzić pisemnie, 

-  przed przystąpieniem do robót  rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani ze 

sposobem demontażu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzają pisemnie w 

technologii robót, 

-  w trakcie wyburzania jednego elementu nie może on powodować nieprzewidzianego spadania lub

zwalania się innego, 

-  zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo obalenia 

części konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane podcinanie, 

-  rozbiórka obiektu nie może być prowadzona przy; widoczności mniejszej niż 30m, podczas 

deszczu, śniegu, gołoledzi, przy wietrze, którego prędkość przekracza 10m/s, trwa burza i są 

wyładowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oświetleniu. Zaleca się aby roboty 

rozbiórkowe wykonywane były przy oświetleniu naturalnym  (w dzień),

-  otwory w pomostach, do których możliwy jest dostęp  ludzi muszą być szczelnie zakryte lub 

ogrodzone barierkami o wys. 1,1m, 

zabrania się: 

-  równoczesnych robót na dwóch poziomach, 

-  gromadzenia elementów rozbiórkowych na podestach, schodach itp., 

-  przebywania jakichkolwiek ludzi poniżej poziomu wykonywania robót, 

-  wszelkie elementy zwisające lub pozbawione chwilowo podparcia należy bezzwłocznie usunąć, 

-  należy zwrócić uwagę, aby w czasie demontażu zachowana była stateczność nie demontowanych 

jeszcze konstrukcji i elementów, 

-  podnosić  elementy demontowane nie uzyskawszy pewności, że wszystkie styki i połączenia są 

prawidłowo rozłączone, odcięte, 

-  stanowiska spawalnicze muszą być wyposażone w sprzęt ppoż., zgodnie z instrukcją 

obowiązująca na terenie Nadleśnictwa Toruń. 

-  należy przestrzegać stosowania przez pracowników sprzętu ochrony osobistej tj.: rękawic, 

kasków, okularów spawalniczych i ochronnych, 

-  pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań 

lekarskich oraz psychotechnicznych, 

-  miejsce robót powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy, 



-  roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego  

i  pracownika, posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 

7.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac  rozbiórkowych należy: 

-  odciąć bezwzględnie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu , 

-  zapoznać się z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiórki, wyznaczyć 

obszar wokół obiektu zajęty jako teren rozbiórki i  oznaczyć go kolorową taśmą  (biało – 

czerwoną). Wyżej wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach na wysokości powinny być 

umieszczone w odległości równej  4 m  od obiektu,

-  okolice miejsc prac spawalniczych oczyścić z materiałów łatwopalnych: drewno, szmaty, oleje, 

smary, itp., 

-  miejsca szczególnie niebezpieczne przed przystąpieniem do prac spawalniczych opylić 

pyłem kamiennym lub posypać piaskiem, 

-  w zależności od potrzeb, określić sposób zasilania  terenu w energię elektryczną  i inne media,

Ponadto należy: 

-  wystawić w rejonie likwidowanych obiektów tablice ostrzegawcze np. „Roboty 

rozbiórkowe”, „Niezatrudnionym wstęp wzbroniony” itp., 

-  przygotować sprzęt transportowy do usuwania zbędnych elementów i złomu z likwidowanych 

obiektów. 

  

7.3 Sposób i kolejność rozbiórki 

       Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka zostanie ogrodzony na granicy strefy 

niebezpiecznej w odległości 4m od aktualnie rozbieranego obiektu. W czasie wykonywania robót 

rozbiórkowych przebywanie osób postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione. 

            Decyzje o tym z której strony rozpocząć demontaż pomostu  podejmie wykonawca robót 

kierując się możliwością dostępu do poszczególnych  części obiektu oraz przyjętym 

sposobem demontażu (technologią robót). 

7.4.  Wytyczne do technologia rozbiórki obiektów 

 Przed przystąpieniem do likwidacji obiektów wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami 

na terenie Nadleśnictwa Toruń opracuje  szczegółową technologię dostosowaną do sposobu 

rozbiórki przedstawionej w niniejszym projekcie z uwzględnieniem zastosowanego przez siebie 



sprzętu.  Sprzęt wydany w projekcie służy jedynie jako przykład.  

Tok postępowania przy likwidacji obiektów budowlanych: 

− odcięcia wszystkich mediów doprowadzonych do obiektu,

− demontaż wyposażenia,

− demontaż  stolarki i ślusarki budowlanej, 

− demontaż rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich,

− rozebranie pokrycia dachowego,

− rozebranie więźby dachowej,

− rozebranie ścianek kolankowych, działowych i kominów do poziomu stropu nad parterem,

− rozebranie stropu nad parterem,

− rozebranie ścianek działowych i komina do poziomu stropu nad piwnicą,

− rozebranie ścian nośnych do poziomu stropu nad piwnicą,

− rozebranie ścian piwnic,

− rozebranie fundamentów,

− zasypanie dołów po rozebranych obiektach ziemią przywiezioną z zewnątrz,

− segregacja elementów i wywiezienie ich na miejsce wskazane przez inwestora,

− demontaż kręgów studni do głębokości 1m poniżej poziomu gruntu,

− zasypanie studni ziemią przywiezioną z zewnątrz,

− rozebranie istniejącego ogrodzenia posesji,

− wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki na miejsce wskazane przez inwestora,

− ewentualna utylizacja (całości lub części) materiałów pochodzących z rozbiórki,

− uporządkowanie terenu po rozebranych obiektach.

Transport 

Gruz uzyskany z rozbiórki obiektów będzie ładowany  mechanicznie na samochody 

ciężarowe i po zakończeniu demontażu przewieziony w miejsce przeznaczenia poza placem 

rozbiórki. 

7.5.   Zakończenie robót likwidacyjnych 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych: 

-  uporządkować teren po zlikwidowanych obiektach, 



-  zlikwidować zaplecze rozbiórkowe, 

-  sporządzić protokół odbioru robót. 

Szczegółowy zakres robót porządkowych powinien być  uzgodniony pomiędzy Inwestorem, 

a Wykonawcą. 

  

8.  UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE 

8.1.   Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze prowadzone będą dla: 

-  demontażu konstrukcji stalowych, 

-  palenia konstrukcji na elementy złomowe. 

Prace spawalnicze mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy, posiadających 

aktualną książeczkę spawacza. 

Ewentualne stanowiska spawaczy powinny być wyposażone w sprzęt gaśniczy, adekwatny do 

potencjalnych zagrożeń. Do cięcia konstrukcji na wysokości powyżej 2,0 m należy stosować 

podesty lub pomosty. Po zakończeniu prac spawalniczych, także palenia złomu, brygadzista tego 

zespołu powinien dokonać przeglądu stanowisk i stwierdzić brak zaprószenia ognia. 

 

8.2.  Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Prowadzone roboty likwidacyjne zwłaszcza spawalnicze powinny być dostosowane do 

ogólnych przepisów ppoż. obowiązujących na terenie Nadleśnictwa Toruń. Na placu rozbiórki 

należy zlokalizować punkt ppoż. wyposażony w gaśnice, pojemnik  z wodą, wiadra, łopaty, 

skrzynię z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz zawierający 

adresy i numery telefonów najbliższej straży pożarnej. 

 

8.3.  Warunki bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych 

Podczas prowadzenia robót demontażowych i rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów

i rozporządzeń wymienionych w niniejszym  opracowaniu, przepisów obowiązujących na terenie 

zakładu oraz przepisów specjalistycznych dostosowanych do specyfiki pracy, w tym: 

-  przepisów dotyczących ogólnego zabezpieczenia terenu,

Wymagania stawiane pracownikom 

-  przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych pracownicy muszą być 

zapoznani z warunkami pracy i treścią niniejszego projektu oraz technologią i organizacją robót,

-  pracownicy powinni być wyposażeni w ubrania robocze, rękawice i kaski ochronne. 

Strój roboczy pracowników powinien być jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach 



pozwalających na identyfikację firmy, 

-  w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowiązków należy znać, przestrzegać oraz 

stosować się do zasad i przepisów dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych ujętych w 

dokumentach wymienionych powyżej a także instrukcji i zarządzeń obowiązujących na terenie 

Nadleśnictwa Toruń.

-  pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia  z zakresu BHP adekwatne do zakresu 

wykonywanych czynności, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 

pracy, 

-  pracownicy pracujący na wysokości powinni być pod tym kątem przebadani, powinni uzyskać 

stosowne zaświadczenia i być odpowiednio przeszkoleni, 

-  przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych pracownicy powinni zostać poinformowani   o 

zakresie i metodach robót demontażowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich  

wykonywania, 

-  podczas pracy na wysokości powyżej 2,0m muszą być stosowane środki ochrony przed 

upadkiem, tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzęt alpinistyczny z wszystkimi 

potrzebnymi akcesoriami, 

-  pracownicy specjalistyczni (spawacze) powinni wykonywać swój zakres prac zgodnie z 

obowiązującymi warunkami i przepisami (aktualne książeczki zawodowe, uprawnienia i badania) 

oraz posiadać typowy sprzęt ochronny.

 

8.4. Wpływ na środowisko 

Hałas 

Hałas, powstający przy pracach demontażowych w niemal całym okresie robót 

rozbiórkowych nie jest większy niż przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega 

hałas od pracy silników spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hałasu pojazdów 

poruszających się po drogach publicznych. 

Materiały odpadowe  

-  materiały niebezpieczne w przypadku wystąpienia materiałów niebezpiecznych  (np. zawierające 

azbest) zostaną one zdemontowane,  zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego składowania 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobów 

bezpiecznego  użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

9.  WYKONANIE I NADZÓR NAD ROBOTAMI

-  roboty prowadzone będą pod bezpośrednim dozorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy, 

-  zamawiający ma prawo kontroli prowadzonych prac, 



 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Likwidowane obiekty:  

1. Budynek mieszkalny.

2. Budynek gospodarczy.

  

Inwestor 

Nadleśnictwo Toruń

ul. Polna 34/38

87-100 Toruń

Adres obiektu:

ul. Morwowa 27/29

87-100 Toruń

 

Zakres robót 

a)  wyburzanie budynków przy urzyciu koparki przedsiębiernej,

b) odpalenie kotew i profili stalowych,  

c)  transport złomu stalowego i gruzu na wskazane składowisko,  

d)  uporządkowanie terenu w miejscu wyburzanych obiektów. 

 

 

Istniejące obiekty w rejonie prowadzenia robót:

W rejonie likwidowanych obiektów mogą znajdować się istniejące sieci uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego (kable elektroenergetyczne, kabel teletechniczny).

Rodzaje robót mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

a)  prace na wysokości  

b)  prace mechaniczne (cięcie, spawanie, palenie konstrukcji), 

  

Wytyczne BHP prowadzenia robót 

Przy wyburzaniu obiektów zaleca się  maksymalne ograniczenie pracy ludzi na wysokości.  



Roboty przygotowawcze do robót rozbiórkowych muszą być wykonane ręcznie, przy czym 

pracownicy korzystać powinni ze sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. 

Wytyczne BHP: 

a)  teren budowy należy ogrodzić oraz oznakować: umieścić tablicę informacyjną, 

b)  przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych wszyscy pracownicy 

muszą być zapoznani z warunkami pracy i treścią niniejszego projektu oraz 

technologią i organizacją robót, oraz planem bioz, 

c)  roboty związane z rozbiórką poszczególnych obiektów należy prowadzić tak, aby zachowane 

było bezpieczeństwo pracowników, 

d)  wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby kierownika budowy 

posiadającej przewidziane w Prawie Budowlanym uprawnienia budowlane  i aktualne 

zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa, 

e)  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy opracować plan bezpieczeństwa  i ochrony

zdrowia, zwany „planem bioz”. Zawartość przedmiotowego planu określa Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

f)  na widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: 

-  najbliższej straży pożarnej, 

-  najbliższego punktu lekarskiego, 

g)  każdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia zagrożenia (sytuacji 

awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać się w bezpieczne miejsce oraz 

powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy, inspektor 

nadzoru) sprawująca nadzór nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby nadzorującej 

bezpośrednio prowadzone roboty, podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po 

usunięciu zagrożeń. Szczegółowe uwarunkowania techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  rozbiórkowych określone zostały w 

punkcie 7 i 8 niniejszego opracowania. 
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